

## 変更契約

工 事 名	神戸税関本関庁舎 空調用蓄放熱配管改修工事
工 事 場 所	兵庫県神戸市中央区新港町12番1号
工 事 種 別	総合建設工事以外の工事（管工事）
工 事 概 要	空調用蓄熱配管及び放熱配管を改修する。
工 事 期 間	令和5年6月29日から令和6年3月29日まで
契約の相手方及び住所	株式会社八尾工業所
	大阪府八尾市東山本新町九丁目12番1号
変更契約年月日	令和5年10月6日
契 約 金 額	16,500,000円（税込）
変 更 金 額	4,257,000円（税込）
変更後の契約金額	20,757,000円（税込）
変更契約理由	工事開始後に流用部材の経年劣化が判明し、必要部材の追加工事を行うため。